

**Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā
ID.Nr.5.3.1.0/16/I/014**

**Līgums: Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūvei Jūrmalā, Majori – Vaivari
ID Nr. JŪ 2016/04 INV**

Līguma grozījumi Nr. 2

SIA "Jūrmalas ūdens", reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, kas rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem un 06.10.2017. valdes lēmumu Nr.30 (turpmāk - **Pasūtītājs**), no vienas puses,

un

SIA "Firma L4", reģ.Nr.40003236001, adrese Jelgavas iela 90, Rīga LV-1004 valdes priekšsēdētāja Ginta Freiberga personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - **Izpildītājs**), no otras puses,

ņemot vērā:

1. Izpildītāja 2018.gada 22.maija vēstuli Nr.479 par saistību izpildei papildus nepieciešamo laiku,
2. Informāciju par Līguma saistību izpildi kavējošiem iemesliem, kas pievienoti iepriekš minētās vēstules pielikumā,

vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:

1. Pakalpojumu sniegšanas termiņš

Pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Līguma grozījumi Nr.2 sastādīti divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja un stājas spēkā dienā, kad tos ir parakstījušas Puses.

Izpildītājs:

SIA "Firma L4"
Valdes loceklis
Gints Freibergs

Parakstīšanas vieta un datums

Rīga, 29.06.2018

Pasūtītājs:

SIA "Jūrmalas ūdens"
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Daugavvanags

Parakstīšanas vieta un datums

Jūrmala, 02.07.2018.