

**Vienošanās Nr.3**  
par grozījumiem 23.09.2016. līgumā  
par „Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine-  
Majori”, ID Nr.JŪ2016/03INV

Rīgā,

2018.gada 29.marts

SIA “Jūrmalas ūdens”, reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “Aqua-Brambis”, reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, valdes priekšsēdētājs Aivars Brambis, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas) par grozījumiem Pušu starpā 23.09.2016. noslēgtajā līgumā par „Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine-Majori”, ID Nr.JŪ2016/03INV (turpmāk – Līgums):

1. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 20 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, kur saskaņota būvprojekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 15.jūnijs.
2. Pārējie Līguma punkti, ciktāl tos neskar Vienošanas nosacījumi, paliek spēkā Līgumā esošajā redakcijā.
3. Vienošanas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
4. Vienošanas sastādīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1 (viens) – Izpildītājam.

**Izpildītājs:**

SIA “Aqua-Brambis”  
Valdes priekšsēdētājs  
Aivars Brambis

  
Rīga 29.03.2018  
Parakstīšanas vieta un datums



**Pasūtītājs:**

SIA “Jūrmalas ūdens”  
Valdes priekšsēdētājs  
Jānis Daugavvanags

  
Jūrmala 29.03.2018.  
Parakstīšanas vieta un datums

**SASKAŅOTS**  
SIA "Jūrmalas ūdens"  
juriste  
I.Pelse-Ilšjāne

  
29.03.2018