

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"  
Inženieris: SIA "Firma L4"  
Līgums: Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri,

Autoruzraugs: SIA "Aqua-Brambis"

Nr. JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa

Uzņēmējam: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

Datums:

19.05.2022.

## Rīkojums par izmaiņām Nr.4 par ieslēgtiem / izslēgtiem Līguma Darbiem

- Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma punktiem **3.5 Lēmumi un 13.1 Tiesības veikt izmaiņas**, ņemot vērā:
  - Uzņēmēja faktiski izpildītos būvdarbu apjomus, kas apkopoti atbilstoši veikto izpilduzmērījumu rezultātiem,
  - No Uzņēmēja saņemtām un šī Rīkojuma pielikumā pievienotām salīdzinošās finanšu tāmes, kur ņemtas vērā attiecīgas autoruzraudības kārtībā saskaņotas būvdarbu apjoma izmaiņas un to ietekme uz sākotnēji noslēgtā Līguma Finanšu tāmēm.
- Rīkojums pamatots ar:
  - Autoruzraudības kārtībā veiktām būvprojekta izmaiņām, kas saskaņotas ar Pasūtītāju. Rezultātā mainījušies būvdarbu apjomi, kas pārbaudīti un apstiprināti no autoruzraudības pārstāvja puses,
  - Inženiera izvērtējumu par salīdzinošajās finanšu tāmēs izmantotajām vienības cenām, atzīstot tās par atbilstošām Līgumā pieejamām vienības cenām vai tirgus situācijai, ja veicamo papildus darbu vienības cenas Līgumā nav bijušas pieejamas,
- Rīkojuma mērķis ir izmainīt Līguma finanšu tāmes atbilstoši Darbu realizācijas gaitā konstatētajiem ieslēgtajiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, kas konstatēti pēc faktisko izpilduzmērījumu apkopošanas un autoruzraudības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām, kas bijušas nepieciešamas Līguma mērķu iespējami efektīvākai sasniegšanai.
- Rīkojums Uzņēmējam ir šāds:
  - Iesniegt saskaņošanai noslēdzošo izpildes aktu, ņemot vērā pielikumā uzrādītos un autoruzraudības kārtībā apstiprinātos koriģētos būvdarbu apjomus un attiecīgi koriģētās Finanšu tāmes.
- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Līguma cenu vai Akceptēto Līguma summu (EUR bez PVN) ir sekojoša:

Līguma summa saskaņā ar 25.09.2020. noslēgto Līguma Vienošanos, t.s.:	7 395 715.33	Starpsumma
ūdensvada komponente	2 881 621.15	
kanalizācijas komponente	4 514 094.18	
5.1. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē izslēgto / ieslēgto Darbu kopsumma	<b>bez izmaiņām</b>	
ūdensvada komponente	0.00	
kanalizācijas komponente	0.00	
5.2. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.2 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	<b>-33 801.44</b>	<b>7 361 913.89</b>
ūdensvada komponente, ieslēgtie	243 990.67	2 847 819.71
ūdensvada komponente, izslēgtie	-277 792.11	
kanalizācijas komponente (bez izmaiņām)	0.00	4 514 094.18
5.3. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.3 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	<b>0.00</b>	<b>7 361 913.89</b>
ūdensvada komponente, ieslēgtie	29 080.90	2 847 819.71
ūdensvada komponente, izslēgtie	-29 080.90	
kanalizācijas komponente, ieslēgtie	75 076.85	4 514 094.18
kanalizācijas komponente, izslēgtie	-75 076.85	
5.4. Šī Rīkojuma Nr.4 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	<b>1 516.76</b>	<b>7 363 430.65</b>
ūdensvada komponente, ieslēgtie	43 043.89	2 844 810.68
ūdensvada komponente, izslēgtie	-46 052.92	
kanalizācijas komponente, ieslēgtie	79 182.28	4 518 619.97
kanalizācijas komponente, izslēgtie	-74 656.49	

- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Darbu izpildes laiku:
  - Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē Darbu izpildes laiks - 12 mēneši (bez izmaiņām)
  - Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.2 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājies - 12 mēneši (bez izmaiņām)
  - Grozījumi Nr.2 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS (14.02.2022.), noteikts Darbu izpildes laiks - 12 mēneši un 56 dienas, ņemot vērā divus tehnoloģiskos pārtraukumus no 2021.gada 1.februāra līdz 8. martam un no 2021.gada 2.decembra līdz 2022.gada 14.aprīlim.
  - Šī Rīkojuma Nr.4 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājas - 12 mēneši un 56 dienas, ņemot vērā divus tehnoloģiskos pārtraukumus no 2021.gada 1.februāra līdz 8. martam un no 2021.gada 2.decembra līdz 2022.gada 14.aprīlim.
- Parakstot šo Rīkojumu, Autoruzraugs ir apliecinājis, ka Uzņēmēja iesniegto salīdzinošo tāmju aprēķinos uzrādītie būvdarbu apjomi ir pārbaudīti un atbilst autoruzraudības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām.

Pielikumā: Uzņēmēja 2022.gada 18.maija vēstule Nr.59 ar pielikumiem

Inženieris, SIA Firma L4  
Gunārs Valinks,  
valdes priekšsēdētājs un  
uzraudības komandas vadītājs

Autoruzraugs, SIA Aqua-Brambis  
Oskars Pārpucis,  
autoruzraudības pārstāvis

Pasūtītājs, SIA Jūrmalas ūdens  
Andis Rencis,  
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Strazds  
valdes loceklis

Maksims Sidorovs  
valdes loceklis

Uzņēmējs, PS RERE VIDE 1  
Vjačeslavs Voropajevs  
PS RERE VIDE 1 vārdā  
SIA RERE VIDE valdes priekšsēdētājs un  
projekta vadītājs