

Grozījumi Nr. 1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA
BRAŽCIEMS - BULDURI”
Nr.: JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa

Jūrmala, 2021. gada 1.septembrī

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem, 2021.gada 25. augusta SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.78, 2021.gada 31.augusta SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.23 un 2021.gada 1.septembra SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr. 83 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”, reģistrācijas numurs 40103824428, Mārupes novads, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, tās biedra SIA “RERE Vide” reģistrācijas numurs 40103820553 valdes priekšsēdētāja Vjačeslava Voropajeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz:

1. 25.09.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri” (Nr.: JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa) (turpmāk - Līgums);
2. 23.07.2021. Inženiera izdoto izmaiņu rīkojumu Nr.2 par Lielupes zemtekas izbūves metodes maiņu;
3. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021. gada 2. jūlija e-pasta vēstulē sniegto sākotnējo izvērtējumu;

vienojas veikt grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot Līguma vienošanās 4. punktu attiecībā uz Līguma summu un izsakot to šādā redakcijā:

“Līguma cena par kanalizācijas tīklu komponentēm bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN): EUR 4 514 094,18 (četri miljoni pieci simti četrpadsmit tūkstoši deviņdesmit četrus euro un astoņpadsmit eurocenti);

Līguma cena par ūdensvada tīklu komponentēm bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 2 847 819,71 (divi miljoni astoņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un septiņdesmit viens eurocents)

Līguma summa kopā bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 7 361 913,89 (septiņi miljoni trīs simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīspadsmit euro un astoņdesmit deviņi eurocenti).

PVN 21% EUR 1 546 001,92 (viens miljons pieci simti četrdesmit seši tūkstoši viens euro un deviņdesmit divi eurocenti).

Akceptētā līguma summa, tajā skaitā PVN 8 907 915,81 (astoņi miljoni deviņi simti septiņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un astoņdesmit viens eurocents).”

Citi Līguma punkti netiek grozīti un ir spēkā to sākotnējā redakcijā.

Grozījumu pielikumā pievienots:

1. inženiera 23.07.2021. izdots izmaiņu rīkojums Nr.2 par Lielupes zemtekas izbūves metodes maiņu;
2. Centrālās finanšu un līguma aģentūras 02.07.2021. e-pasta vēstule, kas satur sākotnējo izvērtējumu grozījumu veikšanai.

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrība
“RERE VIDE 1”
tās biedrs SIA “RERE VIDE”
valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Voropajevs

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Valdes loceklis
Mārtiņš Stražds

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Saskaņots

PIV vadītājs

A. Kamenčiks

02.09.2021.

SASKAŅOTS

SIA "Jūrmalas ūdens"
juriste

I. Pelse-Ilšjāne 02.09.2021.

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"

Inženieris: SIA "Firma L4"

Līgums: Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri,

Nr. JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa

Uzņēmējam: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

Datums:

23.07.2021.

Rīkojums par izmaiņām Nr.2 par Lielupes zemtekas izbūves metodes maiņu

- Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 3.5. punktu **Lēmumi** un 13.1. punktu **Tiesības veikt izmaiņas**, kā arī Pasūtītāja 20.07.2021. vēstulē Nr.4.5-29-119 norādīto.
- Rīkojums pamatots ar:
 - Uzņēmēja 08.06.2021. vēstulē Nr.108 sniegto informāciju par veiktajiem upes gultnes uzmērījumiem 31.05.2021. "Lielupes gultnes kontrolmērījumu topogrāfiskais plāns", ar kuru konstatētas upes gultnes būtiskās izmaiņas iepretī būvprojekta izstrādes laikā veiktajiem uzmērījumiem 09.01.2017.,
 - Šādi apstākļi uzskatāmi par nelabvēlīgiem būvprojektā paredzētās rakšanas metodes izmantošanai, jo paredzētā ūdensvada ieguldīšana tikai 1,2 m dziļumā zem upes gultnes var apdraudēt ūdensvada ekspluatāciju garantijas periodā, par ko Uzņēmējs, konstatējot jaunatklātos apstākļus, nav gatavs uzņemties finanšu garantijas saistības atbilstoši līguma noteikumiem,
 - Mainīgā upes gultne būtiski apdraud arī Pasūtītāja plānoto ūdensvada izmantošanu projektā plānotajā 50 gadu periodā,
 - Zemtekas izbūve ir kritiski nepieciešama Priedaines rajona ūdensapgādes pakalpojumu saņēmējiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku un drošāku ūdens padevi, veidojot sacīpotu ūdensapgādes sistēmu ar jau esošo ūdensvadu un to attīstītu saskaņā ar projekta mērķiem,
 - Ievērojot augstāk minēto puses ir izvērtējušas alternatīvos risinājumus un pieņem lēmumu par ūdensvada zemtekas izbūvi zem Lielupes gultnes, pielietojot beztranšeju izbūves (HVV) metodi, kas līguma izpildē ir iekļauta citos Lielupes šķērsojuma izbūves posmos.
- Rīkojuma mērķis ir tehniski drošāka risinājuma pielietošana ilgtermiņā, realizējot līguma ietvaros paredzēto ūdensvada izbūvi zem Lielupes gultnes saskaņā ar autoruzrauga sniegto risinājumu.
- Rīkojums Uzņēmējam ir šāds:
 - Īstenot ūdensvada zemtekas izbūvi zem Lielupes ar beztranšeju (HVV) metodi, ņemot vērā autouzraudzības kārtībā veiktās būvprojekta izmaiņas,
 - Jebkādu iespējamo neparedzēto apstākļu izmaksas, kas varētu rasties beztranšeju izbūves dēļ, ir Uzņēmēja risks un sedzamas no Uzņēmēja līdzekļiem,
 - Turpmāk iesniegt saskaņošanai izpildes aktus, ņemot vērā 14.07.2021. vēstules Nr.177 pielikumā uzrādītos un autoruzraudzības kārtībā apstiprinātos koriģētos darbu apjomus un attiecīgi koriģētās Finanšu tāmes.
- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Līguma cenu vai Akceptēto Līguma summu (EUR bez PVN) ir sekojoša:

Līguma summa saskaņā ar 25.09.2020. noslēgto Līguma Vienošanos, t.s.:	7 395 715,33	Starpsumma
ūdensvada komponente	2 881 621,15	
kanalizācijas komponente	4 514 094,18	
5.1. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē izslēgto / ieslēgto Darbu kopsumma	bez izmaiņām	
ūdensvada komponente	0,00	
kanalizācijas komponente	0,00	
5.2. Šī Rīkojuma Nr.2 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	-33 801,44	7 361 913,89
ūdensvada komponente, ieslēgtie	243 990,67	2 847 819,71
ūdensvada komponente, izslēgtie	-277 792,11	
kanalizācijas komponente (bez izmaiņām)	0,00	4 514 094,18

- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Darbu izpildes laiku:
 - Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē Darbu izpildes laiks - 12 mēneši (bez izmaiņām)
 - Šī Rīkojuma Nr.2 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājas - 12 mēneši (bez izmaiņām)

Pielikumā:

- Uzņēmēja 2021.gada 15.aprīļa Nr.59
- Uzņēmēja 2021.gada 08.jūnija Nr.108
- Inženiera 2021.gada 29.jūnija vēstulē Nr.350
- Pasūtītāja 20.07.2021. vēstulē Nr.4.5-29-119 (pievienota Autoruzrauga SIA "Aqua-Brambis" 16.06.2021. vēstule Nr.2018/28)
- Uzņēmēja 2021.gada 14.jūlija vēstule Nr.177

Inženieris, SIA Firma L4
Gunārs Valinks,
valdes priekšsēdētājs un
uzraudzības komandas vadītājs

Pasūtītājs, SIA Jūrmalas ūdens
Andis Rencis,
valdes priekšsēdētājs

Uzņēmējs, PS RERE VIDE 1
Vjačeslavs Voropajevs
PS RERE VIDE 1 vārdā
SIA RERE VIDE valdes pr-īs

Mārtiņš Strazds
valdes loceklis

Maksims Sidorovs
valdes loceklis

