

IZMAIŅU RĪKOJUMS	Nr. 2
-------------------------	--------------

Datums, vieta: 30.03.2022., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri", Nr. JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 2.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: SIA "Ostas celtnieks"

IZMAIŅU APRAKSTS:
Pēc visu būvdarbu izpildes Asaru, Ķemeru un Jaunķemeru rajonos veikta izpildīto apjomu precizēšana atbilstoši faktiski veikto būvdarbu apjomam, kā arī ņemot vērā autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas būvdarbu apjomos.
Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs:
1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: palielinās par 6962,77 EUR, par 1150 EUR samazinās Vispārīgo prasību izmaksas, par 23 625,00 EUR samazinās Dienas darbu summa.
2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: samazinās par 16 260,28 EUR, par 600,00 EUR samazinās Vispārīgo prasību izmaksas.
3) Līguma summa bez PVN samazinās par 34 672,51 EUR.

IZMAIŅU PAMATOJUMS:
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".
Autoruzrauga izdotajām autoruzraudzības izmaiņām
SIA "Ostas celtnieks" 01.12.2021. iesniegtais aprēķins par gāzesvada armatūras kapju uzstādīšanas izmaksām
Uzņēmēja - SIA "Ostas celtnieks" sagatavotā izmaiņu tāme

PIELIKUMI:

1.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" izmaiņu tāme	91 lpp.
2.	SIA "Ostas celtnieks" 01.12.2021. iesniegtais aprēķins	1 lpp.
3.	SIA "TET" 07.01.2022. būvprojekta izmaiņu saskaņojums (Dzelzsceļa iela - EST)	2 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN): **EUR**

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas

8 870 080,08

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 8 870 080,08 - 17 812,23 - 16 860,28 = 8 835 407,57 EUR
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 971 522,18 - 17 812,23 = 3 953 709,95 EUR
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 898 557,90 - 16 860,28 = 4 881 697,62 EUR

8 835 407,57

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.)	NAV
Līguma izmaiņas saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.1: 12 kalendārie mēneši + 217 dienas = 10.06.2022. (t.sk. līguma izpildes pagarinājums 97 dienas un tehnoloģiskais pārtraukums no 17.12.2021. - 15.04.2022. (120 dienas)).	06.11.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2: bez izmaiņām: 10.06.2022.	10.06.2022.
	10.06.2022.

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ ----- Mārtiņš Strazds / valdes loceklis/ ----- Maksims Sidorovs / valdes loceklis/ -----	Vārds, uzvārds / amats / paraksts ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts -----
Uzņēmēja apstiprinājums:	Konstantīns Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/ ----- Elīna Epalte / SIA "Ostas celtnieks" valdes locekle/ -----	Vārds, uzvārds / amats / paraksts ----- Vārds, uzvārds / amats / paraksts -----
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / -----	Vārds, uzvārds / amats / paraksts -----