


IZMAIŅU RIKOJUMS		Nr. 3
Datums, vieta:	07.07.2022., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri", Nr. JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 2.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	SIA "Ostas celtnieks"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
<p>Pēc visu būvdarbu izpildes Kauguru un Siokas rajonos veikta izpildīto apjomu precizēšana atbilstoši faktiski veikto būvdarbu apjomam, kā arī ņemot vērā autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas būvdarbu apjomos.</p> <p>Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs:</p> <p>1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: samazinās par 30 134,75 EUR un no līguma tiek izslēgta ūdensapgādes dienas darbu summa 66 084,95 EUR apmērā.</p> <p>2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: samazinās par 5837,08 EUR, Vispārīgo prasību summa samazinās par 21 125,00 EUR (tāmas pozīcijas "Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim" nebija nepieciešams izpildīt pilnā apjomā), un no līguma tiek izslēgta kanalizācijas dienas darbu summa 139 164,24 EUR apmērā.</p> <p>3) Līguma summa bez PVN pret sākotnēji noslēgto līguma summu samazinās par 297 018,53 EUR.</p>		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".		
Autoruzrauga izdotajām autoruzraudzības izmaiņām, kas ietvertas līguma izpildedokumentācijā		
Uzņēmēja - SIA "Ostas celtnieks" sagatavoto izmaiņu tēmi		
PIELIKUMI:		
1.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" izmaiņu tēme	123 lp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		8 870 080,08
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 8 870 080,08 - 17 812,23 - 16 860,28 = 8 835 407,57 EUR		8 835 407,57
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 971 522,18 - 17 812,23 = 3 953 709,95 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 898 557,90 - 16 860,28 = 4 881 697,62 EUR		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 8 835 407,57 - 30 134,75 - 66 084,95 - 5837,08 - 21 125,00 - 139 164,24 = 8 573 061,55 EUR		8 573 061,55
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 953 709,95 - 30 134,75 - 66 084,95 = 3 857 490,25 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 881 697,62 - 5837,08 - 21 125,00 - 139 164,24 = 4 715 571,30 EUR		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		NAV
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.)		06.11.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.4: 12 kalendārie mēneši + 217 dienas = 10.06.2022. (t.sk. līguma izpildes pagarinājums 97 dienas un tehnoloģiskais pārtraukums no 17.12.2021. - 14.04.2022. (120 dienas)).		10.06.2022.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2: bez izmaiņām: 10.06.2022.		10.06.2022.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3: bez izmaiņām: 10.06.2022.		10.06.2022.
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/	
	Mārtiņš Strazds / valdes loceklis/	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Konstantīns Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/	
	Efina Epalte / SIA "Ostas celtnieks" valdes locekle/	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupes vadītājs /	