

Projekts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā, Nr.5.3.1.0/16/I/014

Līgums Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri,
Nr. JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa

Uzņēmējam Pilnsabiedrība RERE VIDE 1

Rīkojums par izmaiņām Nr.1

par Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likmes grozījumiem
Jūrmala, 12.02.2021.

1. Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem 3.5 un 13.7, lai atbilstoši piemērotu izmaiņas nodokļu likumdošanā un ievērotu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) izplatīto informāciju būvniecības Pasūtītājiem saistībā ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas nosaka samazinātu Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) likmi, kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri un skar noslēgtos būvniecības līgumus.
2. Rīkojuma mērķis ir atbilstoša samazinātās VSAOI likmes piemērošana noslēgtajā būvdarbu līgumā.
3. Rīkojums ir šāds:
 - 3.1. Sākot ar 2021.gada 1. janvāri, piemērot samazināto VSAOI likmi, kā arī atbilstoši to atspoguļot visos ar būvniecības izpildi saistītajos dokumentos,
 - 3.2. Iepazīties ar informāciju <https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/veicamas-izmainas-buvdarbu-ligumos-nemot-vera-samazinato-vsaoi-likmi-no-2021-gada>,
4. Rīkojums neietekmē:
 - 4.1. Līguma izpildes termiņus,
 - 4.2. Līguma cenu vai akceptēto Līguma summu

<p>Inženieris – SIA Firma L4, valdes priekšsēdētājs un uzraudzības komandas vadītājs</p> <p>Gunārs Valinks</p>	<p>Pasūtītājs - SIA Jūrmalas ūdens valde</p> <p>Jānis Daugavvanags</p> <p>Ligita Mazīņa</p> <p>Maksims Sidorovs</p>	<p>Uzņēmējs – PS RERE VIDE 1</p> <p>Pilnsabiedrības PS RERE VIDE 1 vārdā SIA RERE VIDE valdes priekšsēdētājs</p> <p>Vjačeslavs Voropajevs</p>
<p>Jūrmala, 12.02.2021.</p>	<p>Jūrmala, 12.02.2021.</p>	<p>Jūrmala, 12.02.2021</p>