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KOPSAVILKUMS 

Uzraudzības ziņojumā pamatā apkopota informācija par sekojošām izpildītājām rīcībām: 

1. Pēcieviešanas periods projektam Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts III kārta; 

2. Pēcieviešanas periods projektam Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts IV kārta; 

3. NOAH projekta realizācija; 

4. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Lielupē vai esošā spiedvada Jūrmala – Rīga 

atjaunošana; 

5. Sabiedrības izglītošanas un motivācijas veicināšana ūdenssaimniecības apsaimniekošanas 

aktivitātēs; 

6. Pašvaldības saistošo noteikumu par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu piemērošana; 

7. Projekta Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41 

īstenošana. 
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IEVADS 

Uzraudzības ziņojums atspoguļo SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 

2018. – 2022. gadam (turpmāk - Stratēģija) iekļauto mērķu un prognožu izpildi, kā arī veiktās 

aktivitātes 2021. gadā. Ievērojot to, ka SIA “Jūrmalas ūdens” Stratēģija izstrādāta 2018. gadā un 

tās aktualizētā versija nav apstiprināta, uzraudzības ziņojums sniedz atskaiti vienlaikus gan par 

Stratēģijā sasniegto, gan pret sekojošiem pašvaldības nozares politikas plānošanas dokumentiem, 

kas stratēģijas darbības laikā precizēti regulāri: 

- Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2014. – 2022. gadam: 

= Apkopojums par rīcības plāna izpildi veikts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. 

gada 22. decembra lēmumu Nr. 861 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. 

novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam apstiprināšanu”” un tā 1. pielikumam Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 

2014. -2020. gadam 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības 

plāns” g) apakšnodaļas “Darbības un pasākumi”); 

= Apkopojums par investīciju plāna izpildi veikts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. 

gada 22. decembra lēmumu Nr.861 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. 

novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam apstiprināšanu”” un tā 2. pielikumam Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības 

plāns” h) apakšnodaļa. “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” (tūkst. EUR); 

- Apkopojums par Ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna izpildi un rezultatīvie rādītāji 

atbilstoši Ūdens resursu aizsardzības rīcības plānam sagatavoti saskaņā ar 2016. gada 14. 

jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu 

aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. 

februāra lēmuma Nr. 59 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā 

Nr. 308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 

apstiprināšanu””1. pielikumam Rīcības plāns; 

- Rezultatīvie rādītāji atbilstoši Stratēģijai sagatavoti saskaņā ar 2018. gadā stratēģijā 

noteiktajiem mērķiem, kas sīkāk nav aprakstīti Rīcības plāna un Investīciju plāna sadaļās. 

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

“Jūrmalas ūdens”. 
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SAĪSINĀJUMI 

 

Saīsinājums Pilnais nosaukums 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

JPD Jūrmalas pilsētas dome 

JVA Jūrmalas valstspilsētas administrācija 

KF Kohēzijas fonds 

m2 Kvadrātmetrs  

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NOAH projekts 
ERAF līdzfinansēts projekts “Baltijas jūras aizsardzība no 

neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā” 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SPRK Sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisija 

VARAM 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 

W Vati 

kW Kilovati  

kWh Kilovatstundas 

  

 

Commented [SR1]: Lūdzu atšifrēt 
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IZVĒRTĒJUMS 

Apkopojums par rīcība plāna izpildi 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

Prioritāte P1.2. Kūrorta attīstība  

Rīcības virziens R1.2.1.: Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība 

8 

Jūrmalas kūrorta 

dabas resursu 

aizsardzības 

pasākumi un 

racionāla dabas 

dziedniecisko 

resursu 

izmantošana 

Sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi 

Slokas purva dūņu 

atradnes dūņu 

reģenerācijas lauku 

konstrukcija, jaunu 

pievadceļu izbūve, 

slūžu rekonstrukcija, 

grāvju atjaunošana. 

Krasta kāpu uzturēšana 

(invazīvo sugu 

izplatības 

ierobežošana, kāpu 

vides saglabāšana) 

sasaistē ar R.2.8.1. 

aktivitāti Lielupes 

krastmalas un 

piekrastes ekosistēmas 

ilgtspējīga 

apsaimniekošana)  

2022 n.a. 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, 

Attīstības 

pārvaldes Vides 

nodaļa, 

Attīstības 

pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju 

projektu nodaļa 

Nav 

uzsākts 

SIA “Jūrmalas ūdens” 

nav iesaistīts aktivitāšu 

veikšanā 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

Rīcības virziens R2.5.1.: Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība 

82 

Sabiedriskā 

pakalpojuma 

(ūdensapgāde un 

kanalizācija) 

sniegšanas 

nepārtrauktība, 

drošība un 

kvalitāte 

Nodrošināti prasībām 

atbilstoši Jūrmalas 

pilsētas centralizētās 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

pakalpojumi saskaņā 

ar ekonomiski 

pamatotām sabiedrisko 

pakalpojumu 

izmaksām 

pastāvīgi 

ES KF un 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

izpildē 

1. 2021. gadā turpinājās 

intensīvi būvdarbi 

saskaņā ar 

noslēgtajiem 

būvdarbu līgumiem.  

2. Dubultu – Pumpuru 

rajonā ekspluatācijā 

nodoti 4 atsevišķi 

būvobjekti, kas 

ietver: 

- ūdensapgādes 

tīklu izbūvi; 

- sadzīves 

kanalizācijas 

pašteces tīklu 

izbūvi;  

- spiedvadu izbūvi; 

- kanalizācijas 

sūkņu staciju 

izbūvi; 

- pieslēgumu 

izveidi līdz 

privātīpašumu 

robežai; 

3. 2021. gadā apgūti 

88% no plānotajiem 

līdzekļiem   
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Rīcības virziens R2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

83 

Notekūdeņu un 

lietus  

ūdens savākšanas 

un attīrīšanas 

sistēmu attīstība 

Jūrmalas pilsētā 

Notekūdeņu un lietus 

ūdens savākšanas un 

attīrīšanas sistēmu 

uzlabošana Jūrmalā ar 

mērķi nodrošināt 

augstu virsūdens un 

pazemes ūdens 

kvalitāti 

2022 

ERAF un 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa, 

Inženierbūvju 

un ģeodēzijas 

nodaļa 

Izpildē 

1. 2021. gadā veikti 

mērījumi un datu 

savākšana un 

analizēšana sadarbībā 

ar RTU, kā arī 

prezentēti projekta 

rezultāti projekta 

sanāksmju laikā.  

2. Izlietots plānotais 

finansējums 72% 

apmērā. 

3. 2021. gada beigās 

projekta aktīvā fāze ir 

noslēgusies un 2022. 

gadā plānota tikai 

projekta noslēguma 

atskaišu sagatavošana. 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Rīcības virziens R.2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide 

84 

Lietus 

kanalizācijas un 

meliorācijas 

sistēmu pilnveide 

un uzturēšana 

Tādu lietus 

kanalizācijas un 

meliorācijas sistēmu 

izveide un uzturēšana, 

lai novērstu ilgstošu 

pilsētas transporta 

2022 

Uzturēšanai 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa, 

Inženierbūvju 

Izpildē  

2021. gadā veikta 

sistēmas uzturēšana bez 

kapitālieguldījumiem tās 

attīstībā.  
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

trašu un zemes gabalu 

applūšanu 

un ģeodēzijas 

nodaļa 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Rīcības virziens R.2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide 

85 

Pilsētas 

meliorācijas 

sistēmu tehniskā 

apsekošana un 

reģistrēšana 

Meliorācijas 

kadastrā 

Noskaidrots pilsētas 

meliorācijas sistēmu 

būvju un 

komplektējošo 

elementu sastāvs un 

tehniskais stāvoklis. 

Sagatavotas 

apsekošanas / 

inventarizācijas 

atskaites. Sakārtota 

pilsētas meliorācijas 

būvju grāmatvedības 

uzskaite. Meliorācijas 

sistēmas reģistrētas 

valsts SIA 

“Zemkopības 

ministrijas nekustamie 

īpašumi”. Saņemtas 

meliorācijas sistēmu 

pases. Izpildītas 

Meliorācijas likumā un 

Ministru kabineta 

13.07.2010. 

noteikumos Nr.623 

2022 n.a. 

Inženierbūvju 

un ģeodēzijas 

nodaļa, 

Centralizētā 

grāmatvedība, 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Nav 

uzsākts 

2021. gadā SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

realizēja tikai 

meliorācijas sistēmas 

uzturēšanu 
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

“Meliorācijas kadastra 

noteikumi” noteiktās 

prasības 

Vidēja termiņa mērķis M3. Sociālā infrastruktūra 

Rīcības virziens R.3.1.4.: Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem 

137 

Veicināt 

sabiedrības 

izglītošanas un 

motivācijas 

aktivitātes 

ūdenssaimniecības 

apsaimniekošanā 

Veicināts pieslēgumu 

skaits pilsētas 

pārbūvētajai un 

paplašinātajai 

centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, 

pielietojot dažādus 

pasākumu veidus 

(bukleti, sanāksmes 

u.c.) 

pastāvīgi 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

līdzekļi 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Izpildē  

2021. gada laikā tika 

nodrošinātas regulāras 

publikācijas Jūrmalas 

laikrakstos par 

ūdenssaimniecības tīklu 

pārklājuma izmaiņām un 

ar to saistītajiem 

darbiem. Īpaši tikai 

uzsvērta pieslēgšanas 

kārtības atspoguļošana 

un tam nepieciešamo 

darbību skaidrojums, kā 

arī atbildība par 

decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanu. Informācija 

tika publicēta arī 

sociālajos tīklos 

(facebook, twitter). 

Turpinājās sadarbība ar 

Jūrmalas vidējās 

izglītības iestādēm, lai 

veicinātu skolēnu interesi 
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

par inženierzinātnēm, 

mācību laikā izstrādājot 

zinātniski pētnieciskos 

darbus par ar 

ūdenssaimniecību 

saistītiem jautājumiem. 

Nosūtītas vēstules 

nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, kam ir 

iespēja pieslēgties 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem.  

Izgatavoti plakāti un 

informatīvie stendi par 

ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšanu pilsētā, kā 

arī pienākumiem, kas 

saistās ar decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanu. 

Sadarbībā ar VARAM 

popularizēta informatīvā 

kampaņa “Nesēdi uz 

šmuces ar laika degli”. 
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Apkopojums par investīciju plāna izpildi 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

(tūkst. 

EUR) 

Atbildīgā 

struktūr-

vienība 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

Prioritāte P.2.5 Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

31 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

IV kārtas 

īstenošana (t.sk., 

tīklu izbūve 

Buļļuciemā) 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 

paplašināšana 

Jūrmalas rajonos, 

kur līdz šim 

pilsētas 

komunikācijas nav 

pieejamas, saskaņā 

ar noslēgtiem 

līgumiem, t.i., 

Dzintari un Majori, 

Buļļuciems – 

Bulduri, Dubulti – 

Pumpuri, Valteri un 

Krastciems, Asari, 

Bražciems – 

Bulduri, Asari – 

Ķemeri un Sloka 

un Vaivari 

2016. - 

2022. 

(grozīts uz 

2016. - 

2023.) 

ES KF 

15 079,0 

tūkst. EUR 

 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

līdzekļi 

24 669,0 

tūkst. EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”  
Izpildē 

1. Noslēgti grozījumi projekta 

īstenošanas līgumā starp 

CFLA un SIA “Jūrmalas 

ūdens”: 

- 18.02.2021. par projekta 

aktivitāšu precizēšanu; 

- 28.06.2021. par projekta 

termiņa pagarināšanu līdz 

2023. gada beigām; 

- 13.11.2021. par 

Kaugurciems – Sloka 

būvdarbu līguma 

iekļaušanu projektā, 

vienlaikus grozot projekta 

kopējo summu uz 

73 162 976,68 EUR, tai 

skaitā ES KF 

līdzfinansējums 

23 980 094,47 EUR; SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

līdzfinansējums 

49 182 702,21 atbilstoši 

JPD 28.10.2021. 

lēmumam Nr.526.  
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

(tūkst. 

EUR) 

Atbildīgā 

struktūr-

vienība 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

2. 2021. gadā izlietoti sekojoši 

līdzekļi: 

- ES KF  

14 201 292,88 EUR; 

- SIA “Jūrmalas ūdens”  

20 800 030,15 

3. 2021. gada decembrī noslēgts 

aizdevuma līgums ar Valsts 

kasi par aizdevuma līdzekļu 

piešķiršanu projekta 

līdzfinansēšanai EUR 

9 893 379 apmērā un uzsākta 

tā izmantošana; 

4. Jaunizveidoto pamatlīdzekļu 

uzņemšana bilancē tiks veikta 

2022. gadā. 

31.1 

(2021. 

gada 

decembra 

grozījumi) 

Saules enerģijas 

stacijas 

izveidošana Slokas 

NAI teritorijā 

Mežmalas ielā 41 

2022.gadā 

izveidota saules 

enerģijas stacija 

Slokas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

NAI teritorijā 

Mežmalas ielā 41, 

aizstājot iepirkto 

elektroenerģiju ar 

pašsaražoto 

atjaunojamo 

enerģiju. 

2022. – 

2023. 

2,0 milj. 

EUR, ko 

plānots 

izmantot 

2022. un 

2023. gadā 

Par projektu 

atbildīgā SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

 

Līdzatbildīgie: 

JVA Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Uzsākts 

1. 2021. gadā izstrādāts projekta 

pieteikums un iesniegts 

izvērtēšanai CFLA; 

2. Izsludināts iepirkums projektā 

plānoto aktivitāšu īstenošanai. 

3. Tiešās projekta izmaksas 

2021. gadā nav radušās; 

4. Saules enerģijas stacijas 

plānotā jauda aptuveni 2000 

kilovati. 
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

(tūkst. 

EUR) 

Atbildīgā 

struktūr-

vienība 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

32 

NOAH projekts – 

Baltijas jūras 

aizsardzība no 

neattīrītu 

notekūdeņu 

ieplūdes pilsētu 

teritorijās plūdu 

laikā 

Projekta ietvaros 

tiks iegādātas un 

uzstādītas 

mērierīces, 

(plūsmas mērītāji, 

klimata 

mikrostacijas, 

līmeņa devēji, 

piesārņojuma 

ekspresanalizatori, 

datortehnika, 

programmatūra 

u.c.) nokrišņu 

daudzuma 

mērīšanai 

konkrētās Jūrmalas 

vietās, pētot 

nokrišņu korelāciju 

ar pieplūdēm 

pašteces 

kanalizācijas tīklā, 

kas sniegs iespēju 

potenciāli kritisku 

vietu lokalizācijai. 

Kā arī tiks veikta 

sadzīves 

notekūdeņu 

kanalizācijas 

izlaižu grāvjos 

2021 

ERAF 41,0 

tūkst. EUR 

 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 15,0 

tūkst. EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”  
Izpildē 

1. 2021. gadā apgūts finansējums 

sekojošā apjomā: 

- ERAF 34 104 EUR; 

- SIA “Jūrmalas ūdens” 

6 018 EUR. 

2. 2021. gadā noritēja aktīva 

aprīkojuma izmantošana, 

projekta mērķu sasniegšanai; 

3. Jūrmalas pilsētā tika izveidota 

automātiskā hidroloģiskā 

stacija. Šī ierīce no caurplūdes 

mērītājiem ievāc nozīmīgus 

datus par plūsmas un dziļuma 

parametriem notekūdeņu 

sistēmā; līmeņa parametrus 

lietus ūdens sistēmā no līmeņa 

sensora; nokrišņu datus no 

vietējām meteoroloģiskām 

stacijām.  

4. Lietus ūdens paraugi tika 

savākti, izmantojot 

automātisko paraugu 

ņemšanas ierīci, un tika 

analizēti vairāki parametri, 

izmantojot mobilo 

daudzparametru sensoru.  

5. Apkopotie dati liecina par 

zināmu korelāciju starp 

nokrišņiem, ūdens līmeni 



 

 

15 

  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

(tūkst. 

EUR) 

Atbildīgā 

struktūr-

vienība 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

detektēšana, kas 

var kalpot kā 

primārais rīks 

nelikumīgas 

darbības fiksēšanai 

un pievienojumu 

pilsētas sadzīves 

notekūdeņu 

kanalizācijai 

veicināšanai. 

Plānots veikt arī 

uzlabojumus 

esošajā SCADA 

sistēmā - pašteces 

kanalizācijas tīklu 

kontrolei un 

vadībai. 

lietus ūdens sistēmā un 

plūsmu kanalizācijas sistēmā.  

6. NOAH projekta ietvaros 

Jūrmalā tika izstrādāts Miera 

ielas rajona pilotposma 

modelis, kas dod iespēju 

analizēt lietus ūdeņu riskus 

šajā teritorijā un tas ir 

izmantojams tālākā SIA 

“Jūrmalas ūdens” plānošanas 

darbā. 

7. Projekta ieviešana noslēgusies, 

2022. gada 1. ceturksnī 

plānota tikai noslēguma 

atskaites iesniegšana. 

 

33 

Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

attīstība un 

uzturēšana 

2021.-2023.gadā 

plānota 

pamatlīdzekļu 

iegāde 

kapitālsabiedrības 

saimnieciskās 

darbības 

nodrošināšanai:  

1) ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija, 

2021. – 

2023. 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

590,0 tūkst. 

EUR 

 

Faktiskie 

izdevumi 

814 tūkst. 

EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”  
Izpildē 

 Būves 360 428 

EUR 

 Pamatlīdzekļu 

izveidošana un nepabeigto 

celtniecības objektu 

izmaksas 250 410 

EUR 

 Avansa maksājumi par 

nepabeigto celtniecību un 

pamatlīdzekļi 105 715 

EUR 
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

(tūkst. 

EUR) 

Atbildīgā 

struktūr-

vienība 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

2) kanalizācijas 

pārsūknēšanas 

staciju 

rekonstrukcija,  

3) automašīnu un 

biroja tehnikas 

iegāde - auto 

iegādei,  

4) biroja tehnikas 

iegādei,  

5) nepieciešamo 

iekārtu iegāde 

 Tehnoloģiskās iekārta 

76 751 EUR 

 Datortehnika 9 691 EUR 

 Saimnieciskais inventārs 

5 423 EUR 

 Pārējie pamatlīdzekļi 

līzingā 5 389 EUR 

 Kopā 813 808 EUR 

34 

Lietus ūdens 

kanalizācijas 

sistēmas attīstība 

Lietus ūdens 

kanalizācijas 

izbūve Lielajā 

prospektā. 

Maģistrālā 

novadgrāvja 

mezgla pārnešana 

pa Kanāla ielu ar 

izvadu jūrā 

Magoņu ielas galā. 

2016. – 

2023. 

2021. gadā 

finansējums 

nav 

apstiprināts 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

Nav 

uzsākts 

Atskaites periodā veikta tikai 

lietus kanalizācijas uzturēšana, jo 

līdzekļi sistēmas attīstībai 

pašvaldības budžetā netika 

apstiprināti. 

35 

Jaunu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

izbūve Lielupē vai 

esošā spiedvada 

Jūrmala – Rīga 

atjaunošana 

Jaunu NAI izbūve 

ir risinājums, lai 

attīrītu pieaugošo 

notekūdeņu apjomu 

pilsētas austrumu 

daļā, kas plānota 

2018. – 

2023. 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

līdzekļi 

300,0 EUR 

 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 
Uzsākts  

2021. gadā noslēgts līgums par 

izpētes veikšanu, alternatīvu 

izvērtēšanai. 2021. gadā veikts 

avansa maksājums 5 tūkst. EUR 

no SIA “Jūrmalas ūdens” 

līdzekļiem.  
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes 

rezultāts 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

(tūkst. 

EUR) 

Atbildīgā 

struktūr-

vienība 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav 

uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

pēc tīklu 

paplašināšanas 

projekta IV kārtā. 

2021.gadā tiek 

plānots NAI 

projekta izstrādes 

1.posms un 

spiedvada 

rehabilitācijas 

pasākumiem un 

atjaunošanai 

autoceļa V10 

šķērsojuma vietā. 

2021. gadā 

0,0 EUR 

36 

Meliorācijas 

sistēmas 

atjaunošana 

2021.gadā plānota 

meliorācijas 

sistēmu 

atjaunošanas darbi 

atbilstoši 

noteiktajām 

prioritātēm 

2021. – 

2023. 

Pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 9,3 

tūkst. EUR 

 

Fakts 

4 840,00 

EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

Daļēji 

izpildīts 

Meliorācijas grāvju pārbūve 

Palangas ielā – piešķirtie līdzekļi 

netika apgūti sakarā ar situāciju 

valstī, saistībā ar Covid-19 

ierobežojumiem. Par turpmākām 

darbībām nav informācijas; 

 

Meliorācijas grāvju pārbūve 

Lapotnes ielā finansējums 4 840 

EUR apmērā apgūts - darbi veikti 

pilnā apmērā. 
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Apkopojums par ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna izpildi 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

Mērķis Nr.1 Tīri piekrastes ūdeņi 

RV2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

1 

Īstenot 

ūdenssaimniecības 

attīstības projektus 

1.1. Realizēti 

izstrādātie 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekti 

pa kārtām (3. 

kārta), lai 

nodrošinātu 

augstas kvalitātes 

ūdens piegādi 

patērētājiem, kā arī 

notekūdeņu 

savākšanu un 

attīrīšanu, 

nepiesārņojot 

virszemes un 

pazemes ūdeņus, 

atbilstoši 

nacionālo un ES 

normatīvo aktu 

prasībām – 

Ķemeros, Asaros 

un Mellužos = 

IZPILDĪTS 

2016 

ES KF 8,6 milj. 

EUR, 

pašvaldība 6,3 

milj. EUR, SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 4,2 

milj. EUR 

 

2021. gadā 

projekta tiešās 

izmaksas 0,00 

EUR 

SIA 

"Jūrmalas 

ūdens", 

Jūrmalas 

pilsētas 

domes 

Inženier-

būvju un 

ģeodēzijas 

nodaļa 

Projekts 

pabeigts, 

norit 

pēcieviešanas 

uzraudzības 

periods 

2021. gadā turpinājās 

projekta izpildes rādītāju 

apkopošana, kā arī īstenoti 

pieslēgumi tām 

mājsaimniecībām, kurām 

projektā pieslēgumi tika 

izbūvēti līdz īpašuma 

robežai. 

Ūdensapgādes pieslēgumi 

līdz 2021. gadam realizēti 

100% apmērā.  2021. gadā 

realizēti 124 sadzīves 

kanalizācijas novadīšanas 

pieslēgumi, tādējādi 

sasniedzot izpildes rādītāju 

98% apmērā no projekta 

kopējā apjoma. Atlikušos 

pieslēgumus plānots 

realizēt 2022. gadā. 
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

1.2.Ūdenssaimniecības 

attīstības IV kārta 

(plānota 

ūdenssaimniecības 

tīklu paplašināšana 

rajonos, un ielās, 

kur līdz šim SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

pakalpojums 

nebija pieejams 

ielu maģistrālo 

tīklu neesamības 

dēļ). 

2022. 

(grozīts uz 

2023.) 

Plānots 

39 748 000 

EUR 

Apgūts 

35 001 423,03 

EUR, no tā ES 

KF 

14 201 392,88 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

20 800 030,15 

 

(projekta 

kopējā summa 

grozīta uz 

73 162 976,68 

atbilstoši JPD 

28.10.2021. 

lēmuma 

Nr.526. no tā 

ES KF 

līdzfinansējums 

23 980 094,47 

EUR, SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

finansējums 

49 182 702,21) 

SIA 

"Jūrmalas 

ūdens", 

Jūrmalas 

pilsētas 

domes 

Inženier-

būvju un 

ģeodēzijas 

nodaļa 

Izpildē  

1. 2021. gadā projektā 

īstenoti 871 pieslēgums 

ūdensapgādes sistēmai 

un 894 pieslēgumi 

sadzīves kanalizācijas 

sistēmai. 

2. Pabeigti darbi sekojošos 

būvdarbu līgumos: 

- Dzintari un Majori; 

- Buļļuciems – 

Bulduri; 

- Dubulti – Pumpuri 

(līgumā visi 4 

objekti nodoti 

ekspluatācijā); 

- Valteri un 

Krastciems; 

- Asari; 

Objektu nodošana 

ekspluatācijā plānota 

2022. gada 1. pusē. 

3. Turpinās tīklu izbūves 

darbi būvdarbu 

līgumos: 

- Bražciems – 

Bulduri; 

- Asari – Ķemeri; 

- Sloka un Vaivari.  

4. Sagatavoti dokumenti 

līguma parakstīšanai par 
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

ūdenssaimniecības tīklu 

izbūvi Kaugurciems – 

Sloka rajonā. 

1.3. Nokrišņu 

korelācijas ar 

pieplūdēm 

pašteces 

kanalizācijas tīklā 

izpēte potenciāli 

kritisku vietu 

lokalizācijai, 

sadzīves 

notekūdeņu 

kanalizācijas 

izlaižu grāvjos 

detektēšana, 

nelikumīgas 

darbības fiksēšanai 

un pievienojumu 

pilsētas sadzīves 

notekūdeņu 

kanalizācijas 

veicināšanai, 

uzlabojumi esošajā 

SCADA sistēmā – 

pašteces 

kanalizācijas 

kontrolei un 

vadībai 

2021 

Plānots 56 000 

EUR  

(ERAF 41 000 

EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 15 000 

EUR) 

Apgūts 

40 122,00 EUR 

(no tā ERAF 

34 104,00 

EUR,  

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

6 018,00 EUR) 

SIA 

"Jūrmalas 

ūdens", 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Izpildē  

1. 2021. gadā noritēja 

aktīva aprīkojuma 

izmantošana, projekta 

mērķu sasniegšanai; 

2. Jūrmalas pilsētā tika 

izveidota automātiskā 

hidroloģiskā stacija. Šī 

ierīce no caurplūdes 

mērītājiem ievāc 

nozīmīgus datus par 

plūsmas un dziļuma 

parametriem notekūdeņu 

sistēmā; līmeņa 

parametrus lietus ūdens 

sistēmā no līmeņa 

sensora; nokrišņu datus 

no vietējām 

meteoroloģiskām 

stacijām.  

3. Lietus ūdens paraugi 

tika savākti, izmantojot 

automātisko paraugu 

ņemšanas ierīci, un tika 

analizēti vairāki 

parametri, izmantojot 

mobilo daudzparametru 

sensoru.  
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  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

4. Apkopotie dati liecina 

par zināmu korelāciju 

starp nokrišņiem, ūdens 

līmeni lietus ūdens 

sistēmā un plūsmu 

kanalizācijas sistēmā.  

5. NOAH projekta ietvaros 

Jūrmalā tika izstrādāts 

Miera ielas rajona 

pilotposma modelis, kas 

dod iespēju analizēt 

lietus ūdeņu riskus šajā 

teritorijā un tas ir 

izmantojams tālākā SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

plānošanas darbā; 

6. Projektā veikts pētījums 

par iegādāto mērierīču 

tālāku izmantošanu SIA 

“Jūrmalas ūdens” 

darbībā ārpus projekta. 

 

1.4. Jaunu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

izbūve Lielupē vai 

esošā spiedvada 

Jūrmala – Rīga 

atjaunošana 

2022 n.a. 

SIA 

"Jūrmalas 

ūdens", 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Uzsākta  

2021. gadā sadarbībā ar 

piesaistītajiem ekspertiem 

tika uzsākta izpēte, 

analizējot alternatīvās 

iespējas saimnieciski 

izdevīgākā notekūdeņu 

attīrīšanas modeļa izvēlei. 

2021. gadā finanšu līdzekļi 
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

aktivitātes īstenošanai 

pašvaldības budžetā netika 

apstiprināti. 

2 

Uzlabot lietus 

ūdens attīrīšanu, 

izmantojot 

jaunākos 

tehnoloģiskos 

risinājumus 

Lietus ūdens 

savākšanas un 

attīrīšanas sistēmas 

uzlabošana Jūrmalā ar 

mērķi nodrošināt 

augstu virszemes 

ūdens kvalitāti. 

Meliorācijas sistēmas 

izvadu Rīgas jūras līcī 

likvidēšana, Kauguros 

- izpēte. 

Pastāvīgi  n.a. 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

Nav uzsākts 

Darbības nav uzsāktas, jo 

atskaites periodā veikta 

tikai lietus ūdens 

uzturēšana. Finansējums 

uzlabošanas pasākumiem 

netika iekļauts investīciju 

plānā. 

RV3.1.4.: Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem 

3 

Veicināt 

sabiedrības 

izglītošanas un 

motivēšanas 

aktivitātes 

sabiedrisko 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

izmantošanā 

Veicināts pieslēgumu 

skaits pilsētas 

pārbūvētajai un 

paplašinātajai 

centralizētajai 

kanalizācija sistēmai, 

pielietojot dažādus 

pasākumu veidus 

(bukleti, sanāksmes 

u.c.). 

Pastāvīgi  

Esošā budžeta 

ietvaros 

 

Finansētāji un 

citi finanšu 

avoti 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

Izpildē  

2021. gada laikā tika 

nodrošinātas regulāras 

publikācijas Jūrmalas 

laikrakstos par 

ūdenssaimniecības tīklu 

pārklājuma izmaiņām un ar 

to saistītajiem darbiem. 

Īpaši tikai uzsvērta 

pieslēgšanas kārtības 

atspoguļošana un tam 

nepieciešamo darbību 

skaidrojums, kā arī 

atbildība par decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas 
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

uzturēšanu. Informācija tika 

publicēta arī sociālajos 

tīklos (facebook, twitter). 

Turpinājās sadarbība ar 

Jūrmalas vidējās izglītības 

iestādēm, lai veicinātu 

skolēnu interesi par 

inženierzinātnēm, mācību 

laikā izstrādājot zinātniski 

pētnieciskos darbus par ar 

ūdenssaimniecību saistītiem 

jautājumiem. 

Nosūtītas vēstules 

nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, kam ir iespēja 

pieslēgties 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem.  

Izgatavoti plakāti un 

informatīvie stendi par 

ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšanu pilsētā, kā arī 

pienākumiem, kas saistās ar 

decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanu. 

Sadarbībā ar VARAM 

popularizēta informatīvā 

kampaņa “Nesēdi uz 

šmuces ar laika degli”. 
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Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, 

aktivitātes rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 

(uzsākts, 

nav uzsākts, 

izpildē, 

izpildīts) 

Īstenotās aktivitātes 

4 

Pilnveidot un 

atbilstoši uzturēt 

pašvaldības 

meliorācijas 

sistēmu 

Īstenota pašvaldības 

meliorācijas sistēmas 

atjaunošana un 

pārbūve Jūrmalas 

pilsētā. Meliorācijas 

sistēmu atjaunošanas 

darbi atbilstoši 

noteiktajām 

prioritātēm. 

Pastāvīgi  

Esošā budžeta 

ietvaros 

 

Finansētāji 

Pašvaldība un 

citi finanšu 

avoti 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens”, 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldī- 

šanas nodaļa, 

Jūrmalas 

pilsētas 

domes 

Inženier- 

būvju un 

ģeodēzijas 

nodaļa 

Izpildē 

2021. gadā veikta sistēmas 

uzturēšana bez 

kapitālieguldījumiem tās 

attīstībā.  
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Rezultatīvie rādītāji atbilstoši ūdens resursu aizsardzības rīcības plānam 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā 

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Pašvaldības 

sasitošie 

noteikumi par 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmu 

apsaimniekošanu 

Skaits  Pašvaldība  2015 

Atsevišķi 

saistošie 

noteikumi 

nav 

izstrādāti 

24.05.2018. 

saistošie 

noteikumi 

Nr.20 “Par 

decentralizēto 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

sniegšanas un 

uzskaites 

kārtību” 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldībā” 

Izstrādāti jauni 

saistošie 

noteikumi 

↑ 

Saistošie 

noteikumi tiek 

piemēroti 

 

 Apzīmējumi šeit un nākamajai nodaļai:       

 - pozitīva tendence       

 - neitrāla tendence       

 - negatīva tendence       
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Rezultatīvie rādītāji atbilstoši stratēģijai 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Bezzaudējuma 

saimnieciskā 

darbība jeb 

maksimāla 

zaudējumu 

minimizēšana 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -418 699 
41 tūkst. 

EUR 

68  

tūkst.  

-157 

tūkst.  
↑ 

2018. gadā 

prognozētais bija 

balstīts uz 

pieņēmumiem, kas 

īstenojās tikai daļējā 

apjomā, tāpēc 2021. 

gadā tika izstrādāta 

stratēģijas 

aktualizācija, iepretī 

kurai rādītājiem ir 

pozitīva tendence 

tiecoties uz 2018. 

gadā izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. 

2 
Pašu kapitāla 

atdeve 
Vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -1,64 0,2 0,27 - 0,64 ↑ 

3 Aktīvu atdeve vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -0,71 0,04 0,08  -0,15  ↑ 

4 
Bruto peļņas 

rentabilitāte 
vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 0,1 9,74 7,6  13,62  ↓ 

2018. gadā 

prognozētais bija 

balstīts uz 

pieņēmumiem, kas 

īstenojās tikai daļējā 

apjomā; papildus tam 

2021. gada rezultātus 

pasliktināja straujš 

energoresursu 

izmaksu kāpums. 
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Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

5 
Realizācijas 

rentabilitāte 
vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -7,9 0,7 1,0  -2,67 ↑ 

2018. gadā 

prognozētais bija 

balstīts uz 

pieņēmumiem, kas 

īstenojās tikai daļējā 

apjomā, tāpēc 2021. 

gadā tika izstrādāta 

stratēģijas 

aktualizācija, iepretī 

kurai rādītājiem ir 

pozitīva tendence 

tiecoties uz 2018. 

gadā izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. 

6 

Finanšu līdzsvara 

koeficients (pašu 

kapitāls pret 

aktīviem, %) 

vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 43,2 23,46 28,1 23,15 ↑ 

Principā sasniegts 

2021. gada 

aktualizācijā 

noteiktais mērķis. 

2018. gada vērtības 

nesasniegšana 

saistāma ar papildus 

aizņēmumiem 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta IV 

kārtā.  

7 Kopējā likviditāte vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 1,0 1,19 0,6 0,14 ↑ 

Ir pārsniegta gan 

2018. gadā noteiktā 

vērtība, gan stratēģijas 



 

 

28 

  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

aktualizācijas laikā 

noteiktie precizējumi. 

8 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu 

pārskatīšana 

EUR SPRK 2017 0,9 + 1,71 0,95 + 1,87 1,38 + 2,26 → 

2018. gada stratēģijā 

plānots neliels kāpums 

katru gadu laika 

periodā no 2019. līdz 

2022. gadam. Tas 

īstenots tikai vienu 

reizi, paaugstinot 

tarifus, kas stājās 

spējā ar 01.06.2020. 

2022.gadā plānots 

iesniegt tarifa 

izmaiņas SPRK sakarā 

ar augstajām 

elektrības un 

dabasgāzes cenām 

9 
Zudumu novēršana 

ūdensapgādes tīklā 

m3  

% 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
1 043 245 

35% 

918 042  

28% 

1 025 457 

28% 
↑ 

2021. gada izpilde 

ūdens zudumu un 

notekūdeņu pieplūdes 

novēršanas rādītājā 

iepretī plānotajam 

uzrāda labāku 

rezultātu, kaut arī 

neliels pieaugums ir 

vērojams iepretī 2020. 

gada faktiskajiem 

apjomiem. Tas 

skaidrojams ar 

10 

Notekūdeņu 

pieplūdes 

samazināšana 

sadzīves 

kanalizācijas 

novadīšanas tīklā 

m3  

% 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
1 519 196 

44% 

1 384 316 

36% 

1 722 416 

39% 
↑ 
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Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

intensīvo būvdarbu 

veikšanu 2021. gadā, 

kā arī nepieciešamību 

pastiprināti skalot 

esošos ūdensapgādes 

tīkla vecākos posmus 

gan būvdarbu laikā, 

gan pēc to 

pabeigšanas. 

11 

Debitoru parādu 

samazinājums 

(dati par kavētiem 

maksājumiem virs 

30 dienām)  

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 1 766 938 1 239 309 n.a. ↑ 

Rādītājam visā 

stratēģijas darbības 

termiņā ir tendence 

samazināties vidēji 

par 100 000 EUR 

gadā.  

12 

Pieslēgumu 

realizācija 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

II kārtā 

Skaits (Ū) 

Skaits (K) 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
Ū 1 283 

K 1 072 

Ū 3 781 

K 2 935 
n.a. ↑ 

Projekta rezultatīvie 

rādītāji sasniegti līdz 

2021. gadam. 

13 

Pieslēgumu 

realizācija 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

III kārtā 

Skaits (Ū) 

Skaits (K) 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
Ū 1 862 

K 1 871 

Ū 2 758 

K 3 745 
K 214 ↑ 

Projektā ūdensapgādes 

pieslēgumi sasniegti 

100% apmērā līdz 

2021. gadam, sadzīves 

kanalizācijas 

pieslēgumi 2021. gadā 

realizēti kopā 124, 

tādējādi sasniedzot  
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Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

98% no kopējā  

apjoma.  

14 

Pieslēgumu 

realizācija 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

IV kārtā 

Skaits (Ū) 

Skaits (K) 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
Ū 579 

K 525 

Ū 871 

K 894 

 

Akumu-

lējoši: 

Ū 1 440 

K 1 554 

Ū 

1913 

K 

2359 

Ū  

1500 

K  

1500 

→ 

Rādītāju izpilde 

aizkavējas gan 

attiecībā pret 2018. 

gada plānu, gan pret tā 

aktualizāciju, tomēr 

ievērojot faktisko 

situāciju projektā, ko 

radīja sarežģījumi ar 

Covid-19 

ierobežojumiem, kā 

arī faktu, ka projekta 

realizācija, tai skaitā 

faktisko pieslēgumu 

realizācija ir 

pagarināta līdz 2023. 

gada beigām, rādītāju 

izpilde ir vērtējama 

neitrāli un kopējā 

rezultatīvo rādītāju 

vērtība ir sasniedzama 

2022. un 2023. gadā.  

Saistībā ar 

noslēgtajiem 

grozījumiem ar CFLA 

kopējais kanalizācijas 

pieslēgumu rādītājs 
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Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

grozīts no 6980 uz 

7200. 

15 

Finansējuma 

apguve Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

IV kārtā 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 4 051 573 35 001 423 

4 052 

tūkst. 

EUR 

39 748 

tūkst.

EUR 

→ 

Finansējuma apguve 

īstenota par 88% no 

precizēti plānotā, 

tomēr ievērojot 

pagarinājumu projekta 

īstenošanas termiņam 

līdz 2023. gada 

beigām, tendence 

vērtējama neitrāli. 

16 

Finansējuma 

apguve NOAH 

projektā 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2019 56 000 40 122 n.a 56 000 → 

Finansējuma apguve 

īstenota par 72% no 

plānotā apjoma, kas 

sākotnēji stratēģija 

nebija iekļauts. 

Ievērojot to, ka 

projekta īstenošana ir 

sekmīgi noslēgusies 

un ir realizēti plānotie 

darbi, tendence 

vērtējama neitrāli. 

17 

Notekūdeņu 

attīrīšanas 

nodrošināšana 

decentralizēto 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

saņēmējiem 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2020 110 000 108 347 n.a ↑ 

Izpilde tika 

nodrošināta piešķirto 

līdzekļu apjomā un 

vērtējama pozitīvi. 
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Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 2018.g 2021.g 

 

18 

Meliorācijas 

sistēmas 

uzturēšana  

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2020 273 000 272 652 n.a ↑ 

Norādītās izmaksas no 

pašvaldības budžeta 

līdzekļiem  izlietotas 

sistēmas uzturēšanai, 

atbilstoši plānotajam 

budžetam uz vienu 

gadu. 

19 

Esošās lietus ūdens 

kanalizācijas 

sistēmas 

apsaimniekošana 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2020 201 000 200 734 n.a ↑ 

Norādītās izmaksas no 

pašvaldības budžeta 

līdzekļiem izlietotas 

sistēmas uzturēšanai, 

atbilstoši plānotajam 

budžetam uz vienu 

gadu. 

* sasniedzamā vērtība sākotnēji noteikta 2018. gadā, izstrādājot stratēģiju un pamatojoties uz 2017. gada bāzes datiem, bet stratēģijas 

aktualizācija izstrādāta un Jūrmalas valstspilsētas administrācijā skatīta 2021. gadā 
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SECINĀJUMI 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta 

Projekta virzība 2021. gadā kopumā vērtējama kā izpildīta atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Paveiktais apkopots sekojošā tabulā: 

Būvdarbu līgums Progress līdz 2021. gada sākumam 
Paveiktais 2021. 

gadā 
Plānotās darbības 2022. un 2023. gadā 

Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

paplašināšana Buļļuciemā, 

Jūrmalā 

1. Tīklu izbūve pabeigta,  

2. Maksājumi veikti pilnā apjomā; 

3. Objekts nodots ekspluatācijā 2017. gadā, 

4. Izveidoti jauni pamatlīdzekļi SIA 

“Jūrmalas ūdens” bilancē; 

5. Veikta pieslēgumu realizācija daļējā 

apjomā, sasniedzot projekta starpposma 

izpildes rādītājus. 

1. Veikta 

pieslēgumu 

realizācija daļējā 

apmērā. 

1. 2022. gadā turpināt pieslēgumu 

realizāciju; 

2. 2023. gada beigās sasniegt projekta 

izpildes un rezultatīvos rādītājus 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Dzintari un 

Majori 

1. Noslēgts būvdarbu līgums;  

2. Uzsākti un īstenoti būvdarbi daļējā 

apmērā; 

3. Veikti maksājumi daļējā apmērā. 

1. Pabeigti 

būvdarbi, 

izbūvēts pilns 

līguma apjoms; 

2. Maksājumi veikti 

daļējā apjomā.  

2022. gadā: 

1. Noslēguma maksājuma veikšana; 

2. objektu (2 gab.) nodošana ekspluatācijā; 

3. pieslēgumu realizācija daļējā apmērā. 

 

2023. gadā: 

1. sasniegt projekta izpildes un rezultatīvos 

rādītājus 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Buļļuciems 

- Bulduri 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Dubulti - 

Pumpuri 

1. Pabeigti būvdarbi, 

izbūvēts pilns 

līguma apjoms; 

2. Maksājumi veikti 

pilnā apjomā; 

3. Objekti (4 gab.) 

nodoti 

ekspluatācijā; 

1. 2022. gadā turpināt pieslēgumu 

realizāciju; 

2. 2023. gada beigās sasniegt projekta 

izpildes un rezultatīvos rādītājus. 
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Būvdarbu līgums Progress līdz 2021. gada sākumam 
Paveiktais 2021. 

gadā 
Plānotās darbības 2022. un 2023. gadā 

4. Veikta 

pieslēgumu 

realizācija daļējā 

apmērā.  

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Valteri un 

Krastciems 

1. Pabeigti būvdarbi, 

izbūvēts pilns 

līguma apjoms; 

2. Maksājumi veikti 

daļējā apjomā.  

2022. gadā: 

1. Noslēguma maksājuma veikšana; 

2. objekta (1 gab.) nodošana ekspluatācijā; 

3. pieslēgumu realizācija daļējā apmērā. 

 

2023. gadā: 

1. sasniegt projekta izpildes un rezultatīvos 

rādītājus. 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Asari 

1. Pabeigti būvdarbi, 

izbūvēts pilns 

līguma apjoms; 

2. Maksājumi veikti 

pilnā apjomā.  

2022. gadā: 

1. objekta (1 gab.) nodošana ekspluatācijā; 

2. pieslēgumu realizācija daļējā apmērā. 

 

2023. gadā: 

1. sasniegt projekta izpildes un 

rezultatīvos rādītājus. 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Bražciems - 

Bulduri 

1. Veikti būvdarbi 

daļējā apjomā; 

2. Veikti maksājumi 

daļējā apjomā. 

2022. gadā: 

1. pabeigt būvdarbu izpildi; 

2. veikt maksājumus pilnā apjomā par 

izpildītajiem darbiem; 

3. nodot objektus (5 gab.) ekspluatācijā; 

4. pieslēgumu realizācija daļējā apmērā. 

 

2023. gadā : 

1. sasniegt projekta izpildes un 

rezultatīvos rādītājus. 
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Būvdarbu līgums Progress līdz 2021. gada sākumam 
Paveiktais 2021. 

gadā 
Plānotās darbības 2022. un 2023. gadā 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Asari – 

Ķemeri 

1. Noslēgts būvdarbu līgums;  

2. Uzsākti un īstenoti būvdarbi daļējā 

apmērā. 

 

1. Veikti būvdarbi 

daļējā apjomā; 

2. Veikti maksājumi 

daļējā apjomā 

2022. gadā: 

1. pabeigt būvdarbu izpildi; 

2. veikt maksājumus pilnā apjomā par 

izpildītajiem darbiem; 

3. nodot objektus (4 gab.) ekspluatācijā; 

4. pieslēgumu realizācija daļējā apmērā; 

 

2023. gadā : 

1. sasniegt projekta izpildes un 

rezultatīvos rādītājus 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Sloka un 

Vaivari 

1. Noslēgts būvdarbu līgums;  

2. Uzsākti un īstenoti būvdarbi daļējā apmērā; 

3. Veikti maksājumi daļējā apmērā. 

1. Veikti būvdarbi 

daļējā apjomā; 

2. Veikti maksājumi 

daļējā apjomā. 

2022. gadā: 

1. pabeigt būvdarbu izpildi; 

2. veikt maksājumus pilnā apjomā par 

izpildītajiem darbiem; 

3. nodot objektu (1 gab.) ekspluatācijā; 

4. pieslēgumu realizācija daļējā apmērā; 

 

2023. gadā : 

1. sasniegt projekta izpildes un rezultatīvos 

rādītājus. 

Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana 

Kaugurciems – Sloka 

1. Turpinājās iepirkuma procedūra; 

2. Tika apzināti finanšu avoti būvdarbu 

izmaksu segšanai. 

1. Sagatavota 

dokumentācija 

būvdarbu līguma 

parakstīšanai. 

2022. gadā: 

1. noslēgt būvdarbu līgumu; 

2. īstenot būvdarbu izpildi; 

3. veikt maksājumus par izpildītajiem 

darbiem. 

 

2023. gadā : 

1. nodot objektu (1 gab.) ekspluatācijā; 

2. veikt pieslēgumu realizāciju un sasniegt 

projekta izpildes un rezultatīvos rādītājus. 
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2021. gadā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz projekta 

īstenošanu un finansēšanas kārtību, veikti grozījumi projekta īstenošanas līgumā ar CFLA: 

1. 2021. gada 18. februārī spēkā stājās grozījumi, precizējot projekta aktivitātes un katrā 

aktivitātē realizējamās darbības. Sākotnēji projektā bija noteikti 4 bloki ar sadalījumu par 

rajonu grupām (Buļluciems, Priedaine – Majori; Majori – Krastciems; Krastciems – 

Ķemeri), bet atbilstoši vairākkārtējai iepirkumu pārsludināšanai, projekta aktivitātes tika 

sagrupētas pa iepirkumiem, kur katram no tiem ir vairākas atsevišķas daļas. 

2. 2021. gada 28. jūnijā spēkā stājās grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu 

līdz 2023. gada beigām (tai skaitā projekta izpildes un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai), 

pamatojoties uz būvdarbu laikā konstatētajiem neparedzētajiem apstākļiem, to skaitā 

ierobežojumiem darbaspēka brīvajā tirgū un materiālu piegādē saistībā ar Covid–19 

ierobežojumiem Latvijā un citās valstīs. 

3. 2021. gada 13. novembrī spēkā stājās grozījumi saistībā ar būvdarbu līguma 

“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems – Sloka” iekļaušanu projektā, 

sedzot šī līguma izmaksas no projekta neattiecināmo izmaksu daļas. Vienlaikus ar 

grozījumiem tika precizēta projekta kopējā summa uz EUR 73 162 976,68, nemainīgu 

saglabājot ES KF līdzfinansējuma summu EUR 23 980 094,47, atlikušo projekta summu 

sedzot no SIA “Jūrmalas ūdens” līdzekļiem. Vienlaikus precizēts arī projekta rezultatīvais  

(sadzīves kanalizācijas pieslēgumu skaits grozīts no 6 980 uz 7 200) un izpildes rādītājs. 

2021. gadā pamatā projekta izdevumu segšanai tika noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts 

kasi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 28. oktobra lēmuma Nr. 527 par kopējo summu 

EUR 9 893 379 un uzsākta tā izmantošana, tādējādi izpildot aizdevuma piešķiršanas nosacījumu, 

ko bija izvirzījusi pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome. 

2021. gada laikā noritēja aktīva būvdarbu fāze, kas vienā līgumā rezultējās ar četru objektu 

nodošanu ekspluatācijā Dubultu – Pumpuri līgumā. Līdz ar to papildus jau iepriekš veiktajiem 

būvdarbiem Buļļuciemā, šajos rajonos varēja uzsākt pieslēgumu faktisko realizāciju, tādējādi 

palielinot projekta rezultatīvo un izpildes rādītāju skaitu, par ko regulāri tiek sniegtas atskaites gan 

CFLA, gan JVA. Atlikušo būvdarbu objektu nodošana ekspluatācijā plānota 2022. gadā ar tai 

sekojošu pieslēgumu realizāciju līdz 2023. gada beigām. 

Finansējuma apguvi aizkavēja būvdarbu līgumu realizācijas pagarinājumi, kas pārcēla 

finansējuma apguvi no 2021. uz 2022. gadu, jo maksājumi tiek veikti tikai par atbilstoši veiktiem 

darbiem, saskaņā ar inženiera izdotiem starpmaksājuma sertifikātiem. 

 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta 

2021. gadā projekta tiešās aktivitātes netika veiktas, turpinājās pieslēgumu realizācija, 

atbilstoši projekta īstenošanas līguma noteikumiem. Ūdensapgādes pieslēgumi projektā īstenoti 

pilnā apjomā, savukārt sadzīves kanalizācijas pieslēgumi – 98% apjomā no pilnā projekta skaita. 

Tas vērtējams pozitīvi, jo tādējādi ir izpildīti projektā noteiktie mērķi un atlikušie 2% netiek vērtēti 

kā būtiska novirze no plānotā. Aizkavējumu šo 2% pieslēgšanā radīja fakts, ka gan 2020., gan 2021. 

gada laikā Covid-19 dēļ saziņa ar jūrmalniekiem notika pamatā attālināti un daļai iedzīvotāju tas 

apgrūtināja gan dokumentu sagatavošanu un gan tīklu izbūvi pagalmā, kas saistīta ar kontaktēšanos 

ar būvdarbu veicējiem. SIA “Jūrmalas ūdens” no plānotajiem 214 realizēja 124, jeb 58% un 

atlikušos 90 plāno realizēt 2022. gada laikā, mazinoties ierobežojumiem un uzlabojoties saziņai un 

konsultāciju pieejamībai iedzīvotājiem.  

 



 

 

37 

  SIA “Jūrmalas ūdens vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2021. gadu 

 

NOAH projekts 

Projektā 2021. gada laikā īstenotas plānotās aktivitātes. Noritēja iekārtu izmantošana, datu 

savākšana un analizēšana sadarbībā ar RTU projektā iesaistītajiem pārstāvjiem. Projekta rezultāti 

tika reprezentēti projekta regulāro sanāksmju laikā. Izstrādāts pētījums projektā iegādāto iekārtu 

tālākai izmantošanai. 

Finansējuma apguve ir mazāka nekā plānots, tomēr projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti, tādēļ 

tendence kopumā vērtējama pozitīvi. 

Uz 2022. gadu plānota tikai noslēgumu atskaišu sagatavošana, lai veiktos izdevumus atzītu 

par atbilstoši veiktiem un saņemtu noslēguma maksājumu no vadošā partnera. Tiešās aktivitātes 

projektā turpmāk netiek plānotas. 

 

Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Lielupē esošā spiedvada Jūrmala – 

Rīga atjaunošana 

2021. gadā uzsākta pētījuma izstrāde, iesaistot ekspertus, lai novērtētu iespējamās 

alternatīvas notekūdeņu attīrīšanas modeļa izvēlei. Faktiskās darbības aktivitātes īstenošanai 

pagaidām nav uzsāktas, jo nav izvēlēts darbības virziens. Kā iespējamās alternatīvas tika vērtētas: 

1. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Lielupē; 

2. Esošā spiedvada Jūrmala – Rīga atjaunošana; 

3. Visa notekūdeņu apjoma novadīšana un attīrīšana Slokas NAI. 

 

Pašvaldības saistošie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu 

2018. gada 24. maijā ir pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20 Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā un SIA “Jūrmalas ūdens” uztur decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru atbilstoši 

šie noteikumiem. Pagaidām atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu kontrolē nepietiekami, 

kas ir bijis par iemeslu tam, ka ne visi nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri uztur decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu to ir reģistrējuši. Līdz ar to reģistrs nesniedz pilnu informāciju par situāciju 

pašvaldībā. SIA “Jūrmalas ūdens” savas kompetences robežās, kā arī sadarbībā ar pašvaldību ir 

informējusi iedzīvotājus par pieņemto tiesību aktu un no tā izrietošajām sekām, tomēr būtu 

nepieciešama aktīvāka saistošo noteikumu izpildes kontrole. 

Lai saistošo noteikumu mērķis tiktu sasniegts, nepieciešama pašvaldības dažādu institūciju 

sadarbība veicināšana un secīgu darbību noteikšana un veikšana, kā arī konkrētu pienākumu un 

atbildības sadale starp atbildīgajām institūcijām. 

[1] pastāvīgas elektroniskas piekļuves nodrošināšana Jūrmalas valstspilsētas administrācijas 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas uzturētajiem augstas detalizācijas topogrāfiskiem 

uzmērījumiem, DGN formāta datnēm, izmantojot FTP serveri; 

[2] grozījumu veikšana 2012. gada 11. oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.37 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” III.sadaļā, papildinot to ar 

jaunu punktu, kas paredzētu, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par 

nekustamo īpašumu, kurā konstatēti 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 20 "Par 
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decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā"  pārkāpumi, no nākamā mēneša pēc tam, kad nodokļa maksātājs ar Jūrmalas pilsētas 

domes Administratīvās komisijas lēmumu par šiem pārkāpumiem ir administratīvi sodīts ar naudas 

sodu, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par 

nesodītu par šajā punktā noteikto pārkāpumu. 

Saskaņā ar Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo notekūdeņu 

attīrīšanu” 15.panta un 17.panta regulējumu, pašvaldībām reizi divos gados ar valsts institūciju 

starpniecību ir jāiesniedz Eiropas Komisijai informācija par pašvaldības teritorijā esošajās 

decentralizētajās kanalizācijas sistēmās attīrīto notekūdeņu kopējo slodzi un kopējo šādu sistēmu 

skaitu. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 2018. gada 24. maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 

20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā", kuru izpilde no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā esošo DKS īpašnieku puses netiek 

pilnvērtīgi ievērota.  

Kā rezultātā, pastāv indikācijas, ka var netikt nodrošināta Padomes 1991. gada 21. maija 

direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” 15.panta un 17.panta prasību 

pilnvērtīga izpilde, ja līdz 2023. ada 31. decembrim nebūs apzinātas visas Jūrmalas pilsētā 

ekspluatējamās DKS vai mājsaimniecības, kuras lieto DKS un nav izmantojušas pašvaldības radīto 

iespēju, pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. 

Ievērojot minēto ir vērtējams, vai nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri nav izpildījuši 2018. 

gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" prasības, ir tiesīgi saņemt nekustamā īpašuma 

nodokļa atlaides.  

Pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 

nebūtu jābauda nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izpildījuši saistības pret vietējo 

pašvaldību. 

Līdzīgs risinājums ir jau paredzēts, būvniecības noteikumu neizpildes gadījumos nekustamā 

īpašuma īpašniekam netiek piemērotas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 

 

Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41 

2021. gada beigās JPD pieņēma atbalstošu lēmumu saistībā ar projekta pieteikuma 

sagatavošanu CFLA izsludinātajā projekta iesniegumu atlasē 4.2.2. (13.1.3.1.) Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai, 5,. kārta, uzdodot 

SIA “Jūrmalas ūdens” sagatavot projekta pieteikumu un pretendēt uz līdzfinansējumu no ERAF. 

Pieteikums, atbilstoši vadlīnijām tika sagatavots un 2021. gada 12. decembrī iesniegts CFLA. 

Ziņojuma sagatavošanas brīdī SIA “Jūrmalas ūdens” rīcībā īr CFLA lēmums ar nosacījumu, kas 

paredz, ka gadījumā, ja izteiktās piezīmes tiks novērstas līdz 2022. gada 9. martam, projekts tiks 

apstiprināts. 

Projekta kopējā vērtība ir 2 000 000 EUR ar līdzfinansējumu no ERAF 85% apmērā. 

Izveidojot saules enerģijas staciju paredzēts uzstādīt: 

- Saules paneļu veids: monokristāliskie silīcija 

- Paneļu jauda: vismaz 370 W 

- Paneļu skaits: ne vairāk kā 5400 
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- Nepieciešamā platība: ne vairāk kā 30 000 m2 

- Saražotais apjoms gadā, vismaz: 1 980 000 kWh 

- Saražotais apjoms 10 gados, vismaz: 19 800 000 kWh 

Uzstādāmā jauda aptuveni 2000 kW (divi tūkstoši kilovatu). 

Vienlaikus ar projekta pieteikuma izstrādi, saskaņā ar projekta pieteikuma sagatavošanas 

metodiku, tikai izsludināts iepirkums par projekta aktivitātes īstenošanu, paredzot, ka iepirkuma 

līgums tiks slēgts tikai pie nosacījuma, ja projekts un tam nepieciešamais finansējums tiks 

apstiprināts. 
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PRIEKŠLIKUMI 

Priekšlikums Argumenti 

Nodrošināt Jūrmalas 

pilsētas domes 2018. 

gada 24. maija 

saistošo noteikumu 

Nr. 20 izpildes 

kontroli. 

Lai saistošo noteikumu mērķis tiktu sasniegts, nepieciešami grozījumi, 

kas nosaka pašvaldības dažādu institūciju sadarbību secīgu darbību 

veikšanā, kā arī konkrētu pienākumu un atbildības sadali starp 

atbildīgajām institūcijām. 

Papildināt rīcības 

plānu ar projektu par 

saules enerģijas 

stacijas izveidi 

Slokas NAI teritorijā 

Jūrmalā, Mežmalas 

ielā 41. 

Ievērojot CFLA lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, 

būtu nepieciešams projektu iekļaut rīcības plānā kā patstāvīgu pozīciju 

atbilstoši mērķim Nr.1 un rīcības virzienam Nr.2.5.2. 

Jūrmalas kūrorta 

dabas resursu 

aizsardzības 

pasākumi un 

racionāla dabas 

dziedniecisko 

resursu izmantošana. 

Ievērojot faktu, ka aktivitātes līdz 2021. gada beigām nav uzsāktas 

(saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes 

Stratēģiskās plānošanas nodaļas sniegto informāciju) un nav plānotas 

2022. gadā, aicinām attiecībā uz šo aktivitāti izslēgt no atbildīgo 

saraksta SIA “Jūrmalas ūdens”. 
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INFROMĀCIJAS AVOTI 

Ziņojuma sagatavošanai izmantoti sekojoši informācijas avoti: 

1. Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 2. daļas “Stratēģiskā daļa un 

rīcības plāns” II nodaļa “Rīcības plāns” g) apakšnodaļa “Darbības un pasākumi” (2020. 

gada 22. decembra lēmuma Nr. 861 1. pielikums); 

2. Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014. – 2022. gadam 2. daļas “Stratēģiskā 

daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļa “Darbības un pasākumi” 

(2021. gada 22. decembra lēmumam Nr. 639) ; 

3. Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 2. daļas “Stratēģiskā daļa un 

rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļa (2020. gada 22. decembra lēmuma 

Nr. 861 pielikums); 

4. Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014. – 2022. gadam 2. daļas “Stratēģiskā 

daļa un rīcības plāns” II nodaļas Rīcības plāns h) apakšnodaļa (2021. gada 22. decembra 

lēmumam Nr. 639 2. pielikums); 

5. SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2022. gadam; 

6. SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018. – 2022. gadam Izvērtējuma 

ziņojums laika periodam 2018. – 2020.; 

7. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojums Nr.1.1-14/22/3 “Par 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu 

kārtības apstiprināšanu”; 

8. SIA “Jūrmalas ūdens” plānošanas un grāmatvedības dokumenti, kā arī cita sabiedrības 

rīcībā esošā informācija. 

 

 

 

 


